Gemeinde Wilervalley
Neubau Schulhaus Alpenstrasse 2020


1. Vorgehen


	Variante Projektwettbewerb







Arbeitsschritte

	WW-Begleitung
	Architekt
	Bau + Planung
	Bildung + Kultur
	Liegenschaften
	Planungskommission
	Jury
	Baukommission

	Wettbewerbsbegleitung anstellen
	
	
	V
	
	
	
	
	

	Wettbewerbsart und Wettbewerbskosten ermitteln
	V
	
	
	
	
	
	
	

	GR/GGR Planungsstart, Vorgeh


Asdölkjasdf

en und Kredit für Wettbewerb
	
	
	V
	
	
	X
	
	

	Machbarkeitsstudie über Standort und Kosten
	V
	
	
	
	
	X
	
	

	WW-Programm vorbereiten
	V
	
	
	
	
	X
	
	

	Ausschreibung
	V
	
	
	
	
	X
	
	

	Präqualifikation
	V
	
	
	
	
	X
	
	

	Fragenbeantwortung
	V
	
	
	
	
	X
	
	

	Formelle und materielle Vorprüfung
	V
	
	
	
	
	X
	
	

	Auswahl des Projektes
	V
	
	
	
	
	
	V
	

	GR/GGR Projektierungskredit und Begleitgruppe
	
	
	V
	
	
	
	
	

	Vorprojekt, Projekt und KV
	
	V
	
	
	
	
	
	

	Ausführungskredit GR-GGR-Volk
	
	
	V
	
	
	
	
	

	Realisierung
	
	V
	
	
	
	
	
	

	Abschluss
	
	V
	
	
	
	
	
	



V 	Vollzug
X	eventuell Begleitung durch Planungskommission anstelle Abteilungen


Video bietet eine leistungsstarke Möglichkeit zur Unterstützung Ihres Standpunkts. Wenn Sie auf "Onlinevideo" klicken, können Sie den Einbettungscode für das Video einfügen, das hinzugefügt werden soll. Sie können auch ein Stichwort eingeben, um online nach dem Videoclip zu suchen, der optimal zu Ihrem Dokument passt.


[bookmark: _GoBack]Christophe Jeanneret


Damit Ihr Dokument ein professionelles Aussehen erhält, stellt Word einander ergänzende Designs für Kopfzeile, Fußzeile, Deckblatt und Textfelder zur Verfügung. Beispielsweise können Sie ein passendes Deckblatt mit Kopfzeile und Randleiste hinzufügen. Klicken Sie auf "Einfügen", und wählen Sie dann die gewünschten Elemente aus den verschiedenen Katalogen aus.
Designs und Formatvorlagen helfen auch dabei, die Elemente Ihres Dokuments aufeinander abzustimmen. Wenn Sie auf "Design" klicken und ein neues Design auswählen, ändern sich die Grafiken, Diagramme und SmartArt-Grafiken so, dass sie dem neuen Design entsprechen. Wenn Sie Formatvorlagen anwenden, ändern sich die Überschriften passend zum neuen Design.
Sparen Sie Zeit in Word dank neuer Schaltflächen, die angezeigt werden, wo Sie sie benötigen. Zum Ändern der Weise, in der sich ein Bild in Ihr Dokument einfügt, klicken Sie auf das Bild. Dann wird eine Schaltfläche für Layoutoptionen neben dem Bild angezeigt Beim Arbeiten an einer Tabelle klicken Sie an die Position, an der Sie eine Zeile oder Spalte hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf das Pluszeichen.
Auch das Lesen ist bequemer in der neuen Leseansicht. Sie können Teile des Dokuments reduzieren und sich auf den gewünschten Text konzentrieren. Wenn Sie vor dem Ende zu lesen aufhören müssen, merkt sich Word die Stelle, bis zu der Sie gelangt sind – sogar auf einem anderen Gerät.


Video bietet eine leistungsstarke Möglichkeit zur Unterstützung Ihres Standpunkts. Wenn Sie auf "Onlinevideo" klicken, können Sie den Einbettungscode für das Video einfügen, das hinzugefügt werden soll. Sie können auch ein Stichwort eingeben, um online nach dem Videoclip zu suchen, der optimal zu Ihrem Dokument passt.

Kommentar für RSW.

Damit Ihr Dokument ein professionelles Aussehen erhält, stellt Word einander ergänzende Designs für Kopfzeile, Fußzeile, Deckblatt und Textfelder zur Verfügung. Beispielsweise können Sie ein passendes Deckblatt mit Kopfzeile und Randleiste hinzufügen. Klicken Sie auf "Einfügen", und wählen Sie dann die gewünschten Elemente aus den verschiedenen Katalogen aus.
Designs und Formatvorlagen helfen auch dabei, die Elemente Ihres Dokuments aufeinander abzustimmen. Wenn Sie auf "Design" klicken und ein neues Design auswählen, ändern sich die Grafiken, Diagramme und SmartArt-Grafiken so, dass sie dem neuen Design entsprechen. Wenn Sie Formatvorlagen anwenden, ändern sich die Überschriften passend zum neuen Design.
Sparen Sie Zeit in Word dank neuer Schaltflächen, die angezeigt werden, wo Sie sie benötigen. Zum Ändern der Weise, in der sich ein Bild in Ihr Dokument einfügt, klicken Sie auf das Bild. Dann wird eine Schaltfläche für Layoutoptionen neben dem Bild angezeigt Beim Arbeiten an einer Tabelle klicken Sie an die Position, an der Sie eine Zeile oder Spalte hinzufügen möchten, und klicken Sie dann auf das Pluszeichen.
Auch das Lesen ist bequemer in der neuen Leseansicht. Sie können Teile des Dokuments reduzieren und sich auf den gewünschten Text konzentrieren. Wenn Sie vor dem Ende zu lesen aufhören müssen, merkt sich Word die Stelle, bis zu der Sie gelangt sind – sogar auf einem anderen Gerät.





	Variante Machbarkeitsstudie
Standort analysieren, Raumprogramm und Kostenvorgabe aufeinander abstimmen, Variante mit Einbezug best. Pavillon prüfen.
Anschliessend entscheidet GR über weiteres Vorgehen (Wettbewerb ja/nein)


Arbeitsschritte

	WW-Begleitung
	Architekt
	Bau + Planung
	Bildung + Kultur
	Liegenschaften
	Planungskommission
	Jury
	Baukommission

	Architekt beauftragen
	
	
	V
	
	
	
	
	

	Machbarkeitsstudie über Standort und Kosten
	
	V
	
	
	
	
	
	

	GR Variantenentscheid, weiteres Vorgehen (Wettbewerb oder Ausschreibung im offenen oder selektiven Verfahren)
	
	
	V
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Variante offenes oder selektives Verfahren
	
	
	
	
	
	
	
	

	Ausschreibung
	
	
	V
	
	
	
	
	

	Präqualifikation
	
	
	V
	
	
	
	
	

	Formelle und materielle Prüfung
	
	
	V
	
	
	
	
	

	Vergabe
	
	
	V
	
	
	
	
	

	GR/GGR Projektierungskredit und Begleitgruppe
	
	
	V
	
	
	
	
	

	Vorprojekt, Projekt und KV
	
	V
	
	
	
	
	
	

	Ausführungskredit GR-GGR-Volk
	
	
	V
	
	
	
	
	

	Realisierung
	
	V
	
	
	
	
	
	

	Abschluss
	
	V
	
	
	
	
	
	




Terminprogramm
Aufwand für Projektkommission:
· 1 Startsitzung, Anforderungen seitens der Schule vorstellen (Oktober/November 2016)
· 3 – 4 Sitzungen, Diskussion der Machbarkeitsstudie/Vorschläge/Varianten (November – Dezember 2016) 
· Geplant ist das Ergebnis im Januar 2017 dem GR zu unterbreiten. Er entscheidet über das weitere Vorgehen.
· Im Februar 2017 werden an 1 Sitzung die Ausschreibungsbedingungen festgelegt. Wenn der Architekturauftrag vergeben ist, wird das Vorprojekt und schlussendlich das Projekt mit Kostenvoranschlag erarbeitet. Dafür sind weitere 4-6 Sitzungen nötig. Je nach Art der Ausschreibung (Wettbewerb oder Submission) finden diese Arbeiten im Sommer oder eher im Herbst 2017 statt. Ziel ist es, den Kredit im Februar 2018 zur Abstimmung zu bringen.


Auftrag Architekt	Ende September 2016
GR-Geschäft: Einsetzen Projektkommission, Information weiteres Vorgehen und 
ausgewählter Architekt für Machbarkeitsstudie (und Raumprogramm zur Kenntnis)	10.10.2016
Workshop mit Projektkommission	Ende Oktober 2016
Machbarkeitsstudie ca. 6 Wochen	Oktober – November 2016
Politische Vorberatung: Bildungskommission	Dezember 2016
GR Variantenentscheid, weiteres Vorgehen	Januar 2017




Kostenschätzung für Strategieentscheid
8 Zimmereinheiten x Fr. 1.2 Mio. + Umgebung Fr. 0.3 Mio = 	9‘900‘000.00


Kostenschätzung aufgrund Raumprogramm Juli 2016
9 Zimmereinheiten x Fr. 1.2 Mio. + Umgebung Fr. 0.3 Mio = 	11‘100‘000.00
