



Ideenwerkstätte

Der Gemeinderat will die Bevölkerung gezielt und rechtzeitig in die Entscheidungsprozesse einbinden und hat aus diesem Grund bis heute 5 Ideenwerkstätte durchgeführt. Es haben insgesamt rund 160 Personen teilgenommen. Von allen behandelten Bereichen wie Landschaft, Energie, Verkehr und respektvolles Miteinander wurden Anregungen und Projekte in die Legislaturplanung 2022-2026 aufgenommen.

Der Gemeinderat hat an der Klausur vom 1. Juli 2022 den Stand der Projekte beurteilt, aktualisiert und Geldmittel bereit gestellt:

Thema Landschaft und Moossee

Projekt	Stand	Geldmittel / Umsetzung
Schweizer Fischzentrum	Die Stiftung ist gegründet. Das Fundraising für die Finanzierung läuft Die Genehmigung der Ortsplanung ist abwarten	GV-Beschluss Juni 2021 Finanzplan 2022 - 2023
Nutzungsrechte am Moossee	Die Grundlagen für die Errichtung der Stiftung sind erarbeitet. Die Finanzierung ist gesichert. Das Projekt ist abhängig vom Entscheid des Schweizer Fischzentrums	GV-Beschluss Juni 2021 Finanzplan 2022 - 2023
Biodiversität wird geschützt und gepflegt	Laufendes Projekt	Im Budget 2023
Beratungsangebot Biodiversität	Noch nicht umgesetzt	Budget 2024 - 2025
Wettbewerb besonders ökologische Gärten	Noch nicht umgesetzt	Budget 2024 - 2025
Heckenaufwertung	Projekt in Erarbeitung	Budget 2023
Erstellen Biotop Laupenackerstrasse	Projekt in Erarbeitung	Budget 2023
Revitalisierung Moosbach / Sand – Moossee	Projekt in Erarbeitung	Finanzplan 2025 - 2028
Parkanlage Moosbühl	Planung noch nicht gestartet. Die Genehmigung der Ortsplanungsrevision ist abzuwarten.	Landerwerb 2023 Umsetzung Finanzplan 2025 - 2028

Thema Energie

Projekt	Stand	Geldmittel
Energierichtplan	Überarbeitung läuft	Budget 2022-2023
Anstossfinanzierung	Reglement wird überarbeitet	Budget 2022-2023
Energietechnische Sanierung der Gemeindeligenschaften	Sanierungsplan ist in Erarbeitung	Finanzplan 2022-2026 Finanzplan 2027-2031
Zukunft Gasnetz ist definiert	In Erarbeitung	Finanzplan 2022-2026
Gas durch erneuerbare Energien ersetzen	Projektstudie Grundwassernutzung und Erdwärmennutzung in Auftrag gegeben. Erweiterung Biogasnetzanlage in Klärung.	Nachkredit 2022 Finanzplan 2022-2026

Thema Verkehr

Projekt	Stand	Geldmittel
Verkehrstatus Hofwilstrasse Allfällige bauliche Massnahmen	Entscheid nach Abschluss Verkehrsmanagement Kanton	keine
Zusätzliche Abbiegespur Moosbühlkreuzung	Beim Astra eingegeben. Beurteilung im Rahmen des Autobahnausbaus	Finanzplan 2027-2031
Verbesserung Veloverkehrsnetz	Laufendes Projekt	Budget 2023 - 2024



Verbesserung Fussgängerwegnetz	Laufendes Projekt	Budget 2023 - 2024
Verkehrsberuhigung Badweg mittels Markierung und Signalisation	Projekt in Ausführung	Budget 2022
Unterführung Sandstrasse – Unterweg	Aggloprogramm Bund via Regionalkonferenz eingegeben. Vorstudie vorhanden	Finanzplan 2025-2027
Unterführung Sandstrasse / Einmündung Tannackerstrasse	Projekt zurückgestellt. Neubeurteilung nach Realisierung Überbauung Moosbühl / Unterführung Sandstrasse - Unterweg	
Elterntaxi Schulanlage Signalisation Verbot	Projekt kann umgesetzt werden	Budget 2022 -2023

Thema Respektvolles Miteinander

Projekt	Stand	Geldmittel
Respektvolles Miteinander	Projekt und Umsetzung in Erarbeitung	Nachkredit 2022 Budget 2023 - 2024
Fachstelle Familienfragen	Pilotprojekt gestartet	Nachkredit 2022 GR Beschluss definitive Einführung an GV Juni 2023 Budget ab 2023
Projekt Schlüsselpersonen	Pilotprojekt gestartet	Nachkredit 2022 GR Beschluss definitive Einführung an GV Juni 2023 Budget ab 2023
Definitive Einführung Begegnungszentrum BeMo	Pilotprojekt gestartet	Nachkredit 2021 Beschluss definitive Einführung GV Juni 2023 Budget ab 2022
Förderbeitrag Betriebsverein Badweg	Finanzielle Beteiligung	Nachkredit 2022 Definitiver Beschluss GV Dezember 2022 Budget 2023

Der Gemeinderat
Moosseedorf, 1. Juli 2022