


# Projektbeschreibung

<b>Projektname</b> (falls bereits bekannt)	Projekt «Respektvolles Miteinander» Gemeinde Moosseedorf	Projekt-Nr. (falls bereits bekannt)	
<b>Projektleitung</b>	<b>Daniela Bötschi</b> daniela.boetschi@gmx.net / Tel. 079 756 01 91		
<b>Ausgangslage / Anlass für das Vorhaben</b> (Beschreibung der Problemstellung/der Projektidee)	<p>Projektteam (Fachpersonen Bereich Bildung, Freizeit, Kultur) hat Herausforderungen in unterschiedlichen Bereichen der Gemeinde erkannt, Problembereiche lokalisiert und benannt. Handlungsbedarf als gegeben bestätigt.</p> <p>Respektvolles Miteinander innerhalb der Gemeinde über alle Ebenen hinweg leben. Herausforderungen gemeinsam bewältigen zu Gunsten einer attraktiven Gemeinde, eines angenehmen Lebensorts für Menschen und eines respektvollen Mit- und Füreinander. Koordination der Angebote (Schaffen einer Fachstelle), Vernetzung, Bündelung der Ressourcen, Aktivierung und Partizipation der Bevölkerung, Einbindung in die bestehenden Gemeindestrukturen, ...</p>		
<b>Projektnutzen</b> (Was soll mit dem Projekt erreicht werden?)	<p>Respektvolles Miteinander statt Nebeneinander</p> <p>Erarbeitung einer gemeinsamen Basis, eines gemeinsamen Verständnisses zum respektvollen Miteinander (inkl. Massnahmen) – Orientierung/Kompass</p> <p>Strukturierte Vernetzung der Regelsysteme mit dem sozialräumlichen Unterstützungsnetzwerk ist etabliert, Koordination und Synchronisation ist gegeben, einfach zugängliche und zeitnahe Unterstützungsangebote können bei Bedarf realisiert werden.</p> <p>Einbindung in vorhandene Gemeindestrukturen</p> <p>Gemeinde erfüllt ihr Legislaturziel, setzt Massnahmen um.</p>		
<b>Herangehensweise / Methoden</b>	<p>Ansatz: <b>Change-/Projektmanagement</b></p> <p><i>Grundverständnis:</i> Jedes Projekt bringt eine Veränderung mit sich, vom Inhalt und Ziel hängt das zu wählende Vorgehen ab. Die professionelle Gestaltung und Umsetzung eines Changeprozesses muss immer zwei Ebenen berücksichtigen:</p> 		

<p><b>Projektphasen</b> (In welchen Projektphasen findet eine Begleitung durch die Projektleitung statt?)</p>	<p>→ Projektimpuls</p> <p>→ <b>Vorbereitungsphase (Hauptstudie, Initialisierungsphase)</b>  <i>Dezember 2021 – Februar 2022</i></p> <p>→ <b>Planungsphase (Detailstudie, Voranalyse/Planung)</b>  <i>März – Mai 2022</i></p> <p>→ <b>Durchführungs-/Realisierungsphase (Systembau/Konzept)</b>  <i>Juni – Oktober 2022</i></p> <p>→ <b>Abschlussphase (punktuelle Einführung, Realisierung)</b>  <i>November/Dezember 2022 – Februar/März 2023</i></p> <p>→ Umsetzung (Einführung/ggf. Pilotphase, Nutzung)</p>
<p><b>Funktion / Aufgaben Projektleitung</b></p>	<p>Die Projektleitung (PL) nimmt eine Koordinationsaufgabe wahr. Bei ihr laufen die Fäden des Projekts zusammen (Helikopter-Funktion). Die professionelle Fachlichkeit gewährleistet das Projektteam bzw. die Teilprojektleitenden (Einbindung und Umsetzung Partizipation, Gemeinwesenarbeit, soziokulturelle Animation und Pädagogik).</p> <p>Hauptaufgaben der PL über alle Projektphasen hinweg:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Projektkoordination</li> <li>• Projektcontrolling: Einhaltung der Vorgaben (Zeit, Kosten, Zielsetzung)</li> </ul>
<p><b>Vereinbarkeit mit Leitbild / Strategie der Organisationseinheit</b></p>	<p>Das Projekt «Respektvolles Miteinander» ist in den Legislatorschwerpunkten 2021-2024 der Gemeinde Moosseedorf festgehalten und bildet einen Bestandteil davon.</p>
<p><b>Projektdauer</b> (geplanter Start / voraussichtliches Ende; erste Orientierung)</p>	<p>Start: Dezember 2021  Ende: März 2023</p>
<p><b>Projektausschuss</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Teilprojektleitende:</b> Christa Kolden (Politik), Stefan Meier (Wirtschaft), Jonas Boronka (Umwelt), Simon Meier (Sicherheit), Franziska Frauchiger (Bildung), Maria Matter (Kultur), Melanie Steinegger (Freizeit), Kathrin Brodbeck (Religion/Kirche)</li> <li>• <b>Projektleitung:</b> Daniela Bötschi</li> </ul>